

Planeación del Proyecto

Producto de: BanaCode

Estructura	Fecha	Aprobado por:
Versión 2.0	10/05/2026	Carlos Negrete, CEO

ÍNDICE

- 1 Historial de versiones.
- 2 Matriz de Responsabilidades.
- 3 Gráfico de Gantt.

Matriz de Responsabilidades


CLAVE: P = Responsabilidad Principal; S = Responsabilidad de Apoyo

Partida EDT	Partida de Trabajo	Carlos (CEO)	Juan Pablo (SM+Dev)	Miguel (Dev)	Aldo (Dev)
1	Fase de Inicio y Definición	P			
1.1	Resumen Ejecutivo	P			
1.1.1	Definición del Objetivo	P			
1.1.2	Estimación de Costo	P			
1.1.3	Identificación de Beneficios	P			
1.1.4	Estimación de Duración		P		
1.2	Descripción del proyecto	P			
1.2.1	Planteamiento del Problema	P			
1.2.2	Definición del Objetivo General	P			
1.2.3	Matriz / Identificación de Stakeholders	S	P		
1.2.4	Delimitación del Alcance	P			
2	Fase de Análisis y Factibilidad	P			
2.1	Análisis de Negocio	P			
2.1.1	Estudio de Mercado	P			
2.1.2	Análisis de Competencia	P			
2.1.3	Justificación del Proyecto	P			
2.2	Estudio de Factibilidad			P	
2.2.1	Factibilidad Técnica			P	
2.2.2	Factibilidad Económica			P	
2.2.3	Factibilidad Operacional			P	
2.3	Especificación de Requerimiento				P
2.3.1	Requerimientos Funcionales				P
2.3.2	Requerimientos No Funcionales				P
3	Fase de Planificación y Estimación		P		
3.1	Definición de Metodología		P		
3.1.1	Selección y Justificación		P		
3.1.2	Definición de Fases del Proceso		P		
3.2	Estimación de Esfuerzo		S	P	
3.2.1	Cálculo por Puntos de Función		S	P	
3.3	Plan del Proyecto Base		P		
3.3.1	EDT		P		
3.3.2	Cronograma		P		
3.4	Planes Subsidiarios de Gestión		P		
3.4.1	Plan de Gestión de Riesgos		P		
3.4.2	Plan de Gestión de Calidad		P		

4	Fase de Ejecución y Desarrollo		S	P	P
4.1	Ejecución del Proyecto		S	P	P
4.1.1	Registro de Avances Reales		P		
4.1.2	Bitácora de Actividades Realizadas		S	P	P
4.1.3	Evidencias del Prototipo			P	P
4.1.4	Reportes de Trabajo por Semanas / Sprints			P	P
5	Fase de Monitoreo y Control		P		
5.1	Control del Proyecto		P		
5.1.1	EVM		P		
6	Fase de Cierre y Conclusiones		P		
6.1	Documentación de Conclusiones		P		
6.1.1	Reporte de Resultados		P		
6.1.2	Registro de Problemas Encontrados			P	S
6.1.3	Recomendaciones Finales	P			
6.2	Documentación Adjunta			S	P
6.2.1	Anexos			P	P

Gráfica de Gantt: BanaFit

Cronograma de Actividades por responsable



█ Carlos (CEO)
 █ Juan Pablo (SM+Dev)
 █ Miguel (Dev)
 █ Aldo (Dev)
 █ Mixto / Colaboración